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REVITALISIERUNG UND 

STÄDTEBAULICHE NEUORDNUNG  

„MAUTE AREAL“ 

 
VORSTELLUNG ZWISCHENERGEBNISSE 

BISINGEN, 07. MAI 2019  

 

Gemeinde Bisingen 



Agenda 
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1.  Vorstellung/ Ablauf Projektentwicklung 

1.1 Ansatz Projektentwicklung 

1.2 Umsetzung 
 

2.  Ergebnisse Standortanalyse 

2.1 Mirko- Makroanalyse 

2.2 Potenziale und Restriktionen 
 

3.  Ergebnisse Fa. Berghof 

3.1  Bodensubstanz 

3.2  Gebäudesubstanz 

4.  Ergebnisse Bürgerbeteiligung 

5.  Weiteres Vorgehen 

         5.1 Zeitplan 

.   



 
 

 
 

110  
 

Mitarbeiter 

450 
 

Kunden 

230  
Stadt- und Gemeinde- 
entwicklungskonzepte 
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Standorte 

125.000 Eigenheime 

1.500  
Teilnehmer der  
STEG Akademie 

58  
 
 
 
 

Jahre 
Erfahrung 

600   
Wertermittlungs- 

gutachten 

175  
Wettbewerbs-
betreuungen 

die STEG 

3 



Ansprechpartner 

Ihr Team 
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Sonja  

Knapp 

Projektlenkung 

Bauland- und 
Projektentwicklung 

Leonie  

Becker 

Projektleitung 

Bauland- und 
Projektentwicklung 

 

Anna 

Heizmann
  Projektleitung 

Bauland- und 
Projektentwicklung 

Thomas  

Wirt 

Sanierung 

Stadterneuerung 
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Ablauf Projektentwicklung 

Herangehensweise 

Projektvorbereitung Rahmenkonzeption Realisierung  Bausteine  

Standorterhebung & 

Nutzungsansätze 
 

Erhebung Grundlagen 

 Standortanalyse 

 Prüfung von Teilerhalt 

 Wirtschaftliche Aspekte 

 Tauglichkeit für Nachnutzung 

 Bewertung Mikro- und 

Makrostandort 

 Erhebung der Nutzungswünsche 

 Gemeinderat 

 Bürgerschaft 

 Ansässige Unternehmen & 

Handel 

 Verifizierung Nutzungswünsche 

und -anforderungen  

 Entwicklung  Nutzungsidee und 

Entwicklungsansatz Gesamtareal  

 

Grundlage  für Rahmenkonzeption Definition Entwicklungsbausteine 

Städtebauliches Konzept 
 Strukturkonzept, Flächenkonzept 

 städtebauliche Kennwerte 

 Dichte / Nutzung 

 Zonierung der 

Entwicklungsbausteine 

 Erschließung 

 Freiflächen/Öffentlicher Raum 

Projektentwicklung 
 Fortschreibung Nutzungskonzept 

 Entwicklung Planungskonzept 

 Wirtschaftlichkeitsprognose 

 Richtpreiskalkulation 

 Vermietung und Vermarktung  

 Verifizierung Nutzungskonzept 

 Vorvermarktung 

 Definition Umsetzungskriterien 

 Bauträger-/Investorenauswahl 

 

Instrumentarium 
 Festlegung Entwicklungsbausteine 

 Auswahl Umsetzungsmethoden 

gem. Entwicklungsbausteine 

Bspw. 

Gestaltungswettbewerb  
 Gestaltungskonzept Öffentlicher 

Raum 

 Städtebauliche Entwürfe für 

öffentliche Nutzungen 
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Abbruchkonzeption 
 

 Abbruchkosten, -management 

 Altlastenuntersuchung 

Realisierung  Einzelbausteine 
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1. Standortanalyse 
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Standortanalyse 

› Innerörtliche Lage 

› Nähe zum Oberzentrum Tübingen 33 

km, verkehrliche Anbindung an B 27 

und B 463 

› Raumkategorie: „Verdichtungsbereich 

ländlicher Raum“ 
› Als Siedlungs-, Wirtschafts- und 

Versorgungsschwerpunkt zu festigen 

› Arbeitsplatz- Bildungs- und 

Versorgungsangebote sichern und 

bedarfsgerecht ausbauen 

 

Makroanalyse 
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Standortanalyse 

› Innerörtliche Lage 

› Nähe zum Oberzentrum Tübingen 33 

km, verkehrliche Anbindung an B 27 

und B 463 

› Raumkategorie: „Verdichtungsbereich 

ländlicher Raum“ 
› Als Siedlungs-, Wirtschafts- und 

Versorgungsschwerpunkt zu festigen 

› Arbeitsplatz- Bildungs- und 

Versorgungsangebote sichern und 

bedarfsgerecht ausbauen 

 

Makroanalyse 
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Bevölkerungsstruktur 

Standortanalyse 

 

 

+3,36 % 

2035 

  

 44,2 Jahre 

2017 

Bevölkerungsvorausberechnung mit Wanderungen   Durchschnittsalter 

 2,4 Pers. 

2017 

  

10,31% 

2017 

Durchschnittliche Haushaltsgröße   Ausländeranteil 

19,64 % 

2017 

  

19,65 % 

2017 

 

Über 65-Jähirge 

 

Unter 18-Jährige 
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› Fläche ca. 1.55 ha Gewerbebrache, 

mehrfach geteilte Flurstücke 

› Rahmenplangebiet 1.73 ha  

› Projektentwicklungsfläche liegt im 

Sanierungsgebiet „Maute Areal“ 

 

Mikroanalyse 

Standortanalyse 
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Standortanalyse 

› Zentrale Lage  

› Gute Erreichbarkeit der Entwicklungsfläche 

› Große Projektentwicklungsfläche von allen Seiten erschließbar 

› Sichtverbindung zur Kirche und zum Marktplatz über Eichgasse  

› Keine eingetragenen Baulasten oder Grunddienstbarkeiten, bereinigtes 

Grundbuch  

› Wesentliche Nahversorgungs- und Dienstleistungsangebote sind schnell 

zu erreichen 

› Umfassendes Angebot an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 

› Gute medizinische Versorgung sowie Pflege- und Betreuungseinrichtungen  

› Schaffung eines durchmischten Quartiers  

› Schaffung von modernen und barrierearmen Wohnraum in der Ortsmitte 

› Flächen für öffentliche Infrastruktur wie Rathaus, Bücherei, Polizei 

 

Potenziale und Chancen 
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Standortanalyse 

› Abbruchs- und Entsorgungskosten  

› Hohe Erhaltungskosten bei Nachnutzung von Teilgebäuden 

› Vollunterkellerung und unterirdische Verbindungsbauten 

› Zwei Brunnen und hoher Grundwasserstand  

› Drei Altlastenflächen  

› Schadstoffe in Gebäuden und im Außenbereich 

› Kampfmittelbelastungen im nördlichen Bereich  

› Erdbebenzone 3 

› Richtfunkstrecke 

› Schaffung von Baurecht (Änderung FNP und B-Plan) 

› Auslaufen Sanierungsgebiet 2020 

 

 

Risiken und Restriktionen 
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Zwischenergebnisse zum Abbruch- und 
Rückbaukonzept 

3. Firma Berghof Analytik + 

Umweltengineering GmbH  



 

Maute Areal – 

Bisingen 
 

Stand der 

Untersuchungen 
berghof-umweltengineering.com 



Umweltengineering 

Agenda 

Bausubstanzerkundung 

Allgemeines Vorgehen 

Schadstoffhaltige Bauteile 

Einstufung der Bausubstanz für die spätere Entsorgung 

Teilerhalt von Gebäuden 

Luftbildauswertung auf Kampfmittel 

Bodenerkundung 

Altlasten aufgrund Nutzungshistorie 

flächendeckende Bodenentnahmen auf dem gesamten Gelände 

Grundwasser 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

15 



Umweltengineering 

Bausubstanzerkundung 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Ziele der 

Bausubstanzerkundung: 

 

• Aufbau von Bauteilen 

 z.B. Fußbodenaufbau, 

Flachdachaufbau 

 

• Ermittlung von 

Schadstoffen 

 z.B. Asbest, Mineralöl (MKW), 

Teerhaltige 

 Baustoffe (PAK = Polyzyklische 

aromatische 

 Kohlenwasserstoffe) 

 

• Einstufung der 

Bausubstanz 

 Wände und Mauerwerk 

Probenahmen in 

Gebäude 1 

Die endgültige 

Einstufung der 

Bausubstanz erfolgt 

nach dem Abbruch 

durch Deklarations-

analysen 16 



Umweltengineering 

Bausubstanzerkundung, Asbestzementdächer 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Sanierungsbedarf je 

nach Zustand, i.d.R. 

derzeit nicht notwendig 

17 



Umweltengineering 

Bausubstanzerkundung, Sonstige asbesthaltige Bauteile 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Asbesthaltige

r 

Holzzement-

estrich 

(in allen 

Stock-werken 

von Gebäude 

4 Ost) Kleinformatige Platten an der 

Decke, Abwasserleitungen 

(in mehreren Gebäuden) 

Sanierungs

be-darf bei 

Neu-

nutzung 
18 



Umweltengineering 

Bausubstanzerkundung, Rohrisolierungen im Keller der 

Gebäude 2 und 3 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Kellergän

ge 

Gebäud

e 2 

Gebäud

e 3 

Problem: Das Asbest ist schwach 

gebunden. Asbestfasern können 

freigesetzt werden. 

Es besteht ein unmittelbarer 

Handlungsbedarf. 
19 



Umweltengineering 

Bausubstanzerkundung, Rohrisolierungen im Keller der 

Gebäude 2 und 3 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

20 



Umweltengineering 

Bausubstanzerkundung, Rohrisolierungen im Keller der 

Gebäude 2 und 3 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Kellergän

ge 

Gebäud

e 2 

Gebäud

e 3 

Problem: Das Asbest ist schwach 

gebunden. Asbestfasern können 

freigesetzt werden. 

Es besteht ein unmittelbarer 

Handlungsbedarf. 

Ofen von 1938, 

über meh-rere 

Stockwerke, innen 

mit Asbest 

ausgekleidet.  
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Umweltengineering 

Bausubstanzerkundung, Dachpappe (PAK-haltig) 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

PAK = Polyzyklische aromatische 

Kohlenwasser-stoffe (Teerhaltigkeit 

von Baustoffen) 
Abfallrechtliche Einstufung ab 200 

mg/kg PAK als teerhaltig und damit als 

gefährlicher Abfall 

Dachpappe 

unter 

Asbestzement

-

Dachabdecku

ng 

Aktuell kein 

Handlungsbe

darf 
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Umweltengineering 

Bausubstanzerkundung, Sonstige PAK-haltigen Bauteile 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Holzparkett mit teerhaltigem Kleber 

Teerkork in Wandverkleidung 

Sanierungs

be-darf bei 

Neu-

nutzung 

23 



Umweltengineering 

Bausubstanzerkundung, Asphalt (PAK-haltig) 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Sanierungsbedarf 

derzeit nicht gegeben 

24 



Umweltengineering 

Bausubstanzerkundung, Mineralöl-Kohlenwasserstoffe 

(MKW) 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Asbest- und MKW-haltiger 

Holzzementestrich 

(in allen Stockwerken von Gebäude 

4 Ost) 

Sanierungsbedarf bei 

Neu-nutzung 

25 



Umweltengineering 

Bausubstanzerkundung, Einstufung Betonböden 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Endgültige Einstufung für 

die Entsorgung nach dem 

Abbruch durch 

Haufwerksbeprobungen 
26 



Umweltengineering 

Teilerhalt von Gebäude 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Generell gilt, in 

Abhängigkeit der 

zukünftigen Nutzung: 

Vor einer Neunutzung 

sind zu prüfen: 

Genehmigungsaspekte 

Erfordernisse der 

energetische Sanierung 

Standsicherheitsprüfung

en (z.B. in Hinsicht auf 

Erdbeben) 

Gebäude 1: 

Bausubstanz gut 

Teilerhalt mit ähnlicher Nutzung 

vorstellbar 

Parkettboden mit teerhaltigem 

Kleber muss vor Neunutzung 

ausgebaut werden. 

Gebäude 2: 

Bausubstanz noch zu prüfen, Teilerhalt evtl. 

möglich 

Asbesthaltige Rohrisolierungen müssen vor 

Neunutzung ausgebaut werden. 

Alternativ: Komplette Abschottung des 

Kellerbereiches 

Das Gleiche gilt für den Ofen von 1938 
Gebäude 3: 

Bausubstanz erfordert erhebliche 

Sanierungsmaßnahmen, Teilerhalt 

vorstellbar 

Asbesthaltige Rohrisolierungen müssen vor 

Neunutzung ausgebaut werden. 

Alternativ: Komplette Abschottung des 

Kellerbereiches 

Gebäude 4 Ost: 

Bausubstanz gut, Teilerhalt mit 

ähnlicher Nutzung vorstellbar 

Asbest- und MKW-haltiger 

Holzestrich muss vor 

Neunutzung ausgebaut werden. 

Gebäude 9: 

Bausubstanz gut 

Teilerhalt mit ähnlicher Nutzung 

vorstellbar 

Für das Dach (Asbestzement) 

besteht ein mittelfristiger 

Sanierungsbedarf. 

Zum Teilerhalt des Kamins sind 

umfangreiche 

Voruntersuchungen zur 

Standsicherheit, 

Erdbebensicherheit erforderlich. 

Die Gebäude 4 West, 5, 6, 7, 8, 10 

und 11 sind, aufgrund ihres Zustands 

und ihres Grundrisses, nicht 

erhaltenswert. 

27 



Umweltengineering 

Luftbildauswertung 

Auswertung von historischen Luftbildern 

auf evt. Beeinträchtigungen durch Kampfmittel 

Ergebnis: 
 

– Den ausgewerteten Luftbildern ist eine 

größere Anzahl von Bombentrichtern im 

näheren und weiteren Umfeld des 

untersuchten Areals zu entnehmen 

– Im engeren Umfeld des Maute-Areals ist 

lediglich ein Bombentreffer mit 

Konsequenzen für den Standort 

auszumachen 

– Ein Treffer auf das Gebäude "Goethestr. 

5" ist festzustellen. Dieser Punkt wird 

sicherheitshalber mit einem 50-m-Radius 

(rot markiert) umgeben. Damit wird  einer 

gewisse Streuung von Bomben 

berücksichtigt 

– Für die weitere Vorgehensweise im Zuge 

der Umnutzung des Maute-Areals 

bedeutet dies, dass lediglich in der 

südöstlichen Ecke des Firmengeländes 

ein (geringes) Gefährdungspotenzial 

vorliegt. 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Bildflug H-08450; Bildnr. 3344 vom 08.04.1945 (Originalmaßstab 

1:9.000) 

28 



Umweltengineering |   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Altlasten aufgrund der Nutzungshistorie 

Orientierende Technische Erkundung 

Prof. Dr. rer. nat. M. J. 

Biehler 

02.06.2003 

Mineral

öl PAK n. 

EPA 

Im Feststoff (Boden) und 

Bodenluft  

– Es wurden insgesamt 35 

Kleinramm-bohrungen 

abgeteuft (RKS1 bis RKS35). 

– Mineralöl wurde in drei 

Bereichen gefunden. 

– PAK n. EPA wurde in zwei 

Bereichen gefunden. Wobei bei 

RKS17 vermutlich der 

Betonunterbau beprobt wurde.  

– LHKW und BTEX wurde in 

keiner Bohrung gefunden 

– Schwermetalle, PCB und 

Phenole wurden nirgends 

gefunden 

29 



Umweltengineering |   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

flächendeckende Bodenentnahmen auf dem gesamten 

Gelände 

zur Abschätzung späterer Entsorgungswege 
Berghof Analytik + 

Umweltengineering GmbH  

April 2019 

Im Feststoff (Boden) und Bodenluft 

– Es wurden insgesamt 33 

Kleinramm-bohrungen abgeteuft 

(KRB1 bis KRB26) 

– Flächendeckend wurden leicht 

erhöhte Arsenwerte festgestellt 
(Z0-Wert = 15 mg/kg, Messwerte ≈ 15 bis 30 mg/kg ≙ kleiner 

Z1.2-Wert) 

– Arsengehalte sind geogen 

bedingt 

– Keine auffälligen Werte bei: 

Mineralöl, PAK n.EPA, 

Schwermetalle, Cyanide, 

Phenole, PCB 

– Eine Bodenluftmessung wurde 

durchgeführt: 

kein LHKW/BTEX 

30 



Umweltengineering |   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Bohrprofil (exemplarisch) 
 

– Unter dem Oberboden / Asphalt oder 

Betonboden folgt: 

– Kies in schluffiger, brauner Matrix, die 

Matrix enthält auch Tonanteile, die Matrix 

ist steif und erdfeucht (Hangschutt) 

– Im südwestlichen Bereich steht zum Teil 

auch reiner Ton an 

31 



Umweltengineering 

Grundwassersituation 

|   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Grundwasser steht direkt unter Kellerbetonboden an 

32 



Umweltengineering |   07.05.2019   |   Maute Areal – Bisingen          Stand der 

Untersuchungen 

Grundwasserkonzeption 

noch nicht untersucht - Vorausschau 

Berghof Analytik + 

Umweltengineering GmbH  

April 2019 

Stufe 1: 

– Bestehende 

Grundwasseraufschlusspunkte 
(Grundwasser steht direkt unter 

Kellerbetonboden an) 

– Neu einzurichtende 

Grundwassermessstelle 

– Bestimmung der GW-

Fließrichtung 

– Überprüfung der GW-Qualität 

(qualitativ) 

Bestehende GW-

Aufschlusspunkte 

Brunnen 

II 

KRB13 

KRB15 

neu einzurichtende GW-

Messstelle 

KRB21 

Neu1 

Neu2 

?????? 

Brunne

n I 
?????? 

Stufe 2: 

– Messstelle im Abstrom einrichten 

– Überprüfung der GW-Qualität 

(quantitativ) 

– Bestimmung des GW-Dargebots 

(Menge) 

??? 

33 



berghof-umweltengineering.com 

Vielen Dank! 

Thomas Schatz 

Umweltengineering Tübingen/Projektleiter 

+49 7071 9878-64 

thomas.schatz@berghof.com 
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4. Ergebnisse 

Bürgerbeteiligung 
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Ergebnisse Bürgerbeteiligung 
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Ergebnisse Bürgerbeteiligung 

Lebendige Nutzung und Bedarfe 
› Bücherei, Rathaus 

› Restaurant, Café, Bistro 

› durchmischtes Quartier 

› Wohnen und Arbeiten 

 

 Standortuntersuchung  

 Bedarfsanalysen 

 Nutzerakquise 

Straßen, Grün- und Freiflächen 
› Autofreie Zone, verkehrsberuhigt 

› Grünfläche, Erholung, Ruhe, Entspannung 

› Offener Begegnungsplatz 

› Wasserspielplatz, Wasserflächen 

 

 Grundlagen f. Erstellung Rahmenplan 
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Ergebnisse Bürgerbeteiligung 

Identitätsstiftende Bauten und Orte 
› Beachtung Wirtschaftlichkeit 

› Erhalt oder Abbruch Gebäude 

 

 

 Abbruchs- und Rückbaugutachten 

 Gebäudegutachten  

 

Architektur und Städtebau 
› Bezahlbarer Wohnraum 

› Planungen inklusiv und barrierefrei 

› Generationenübergreifend 

› unterschiedliche Geschossigkeiten 

 

 Definition und Strategie 

 Betreibersuche 

 Rahmenplanung 
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5. Weiteres Vorgehen  
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Zeitplan 

Herangehensweise 

 

Projektvorbereitung 
Standortanalyse, Vorbereitende Maßnahmen, 

Erarbeitung Abbruch- und Rückbaukonzept 

  

Beratung im 

Gemeinderat 

1. Quartal 

2019 

2. Quartal 

2019 

3. Quartal 

2019 

4. Quartal 

2019 

4. Quartal 

2018 

1. 
Bürgerbeteiligung 

 

Rahmenplan 

2.  

Bürgerbeteiligung 

 

Klausur 

Gemeinderat 
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Zeitplan 

Herangehensweise 

Verkauf 

Teilgrundstück  

2. Quartal 

2020 

3. Quartal 

2020 

4. Quartal 

2020 

1. Quartal 

2021 

1. Quartal 

2020 

Konzeptionsphase 
Ausarbeitung Planungs- und Nutzungskonzepte zu Teilbereichen,  

ggf. Gestaltungswettbewerb 

3. Bürgerbeteiligung 

Beratung im Gemeinderat 

Nutzerakquise 

Investorenauswahl 

verfahren 



Ansprechpartner 

Vielen Dank 
 

 

die STEG Stadtentwicklung GmbH 

Olgastraße 54 - 70182 Stuttgart 

0711 - 21068-0 

info@steg.de 

steg.de 
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