



Gemeinde Bisingen

Breitbandausbau Bisingen Nord-Schulzentrum

1. Bauabschnitt

Heidelbergstraße IG Nord bis Brücke B27
Länge: ca. 360m
Dauer: ca. 2 Wochen
Ausführung: ca. KW 44-45

2. Bauabschnitt

Heidelbergstraße Brücke B27 bis Edeka
Länge ca. 700m
Dauer: ca. 5 Wochen
Ausführung: ca. KW 46-50

2. Bauabschnitt

Floriansweg / Am Hölzle
Länge: ca. 300m
Dauer: ca. 6 Wochen
Ausführung: ca. KW 45-50

3. Bauabschnitt

Spülbohrung Floriansweg bis Auf der Halde
Dauer: ca. 3 Tage
Ausführung: noch unklar

1. Bauabschnitt

Auf der Halde
Länge: ca. 120m
Dauer: ca. 1 Woche
Ausführung: KW 44

5. Bauabschnitt

Steinhofener Straße Kreisel bis Abzweig Am Hölzle
Länge: ca. 200m
Dauer: ca. 6-8 Wochen
Ausführung: Frühjahr-Sommer 2026

4. Bauabschnitt

Heidelbergstraße Edeka bis Bahnunterführung
Länge: ca. 450m
Dauer: ca. 9 Wochen
Ausführung: Frühjahr-Sommer 2026

